

a/b Sønderport

Sønderport.dk

Bestyrelsen har besluttet at omdisponere sidste års generalforsamlingsgodkendte byggesagsbudget som følge af, at vores kloakker efter inspektion har vist sig at være i en elendig fatning og skal udskiftes her i 2006.

De samlede arbejder hertil som indebærer opgravning, fjernelse af eksisterende kloaksystem, nedlægning af nyt, samt reetablering af gård er budgetteret til ca. 2,3 millioner kr. Der har i sagens natur ikke været afsat midler hertil. Det er dog bestyrelsens intention ikke at stille andelshavere ringere, og fastholde at den godkendte huslejestigning forbliver som allerede vedtaget. For at tilgodese ovennævnte foreslås følgende ændringer i renoveringsarbejderne:

2006:

Altaner og trappedøre mod gård udskydes til 2009 og reduceres i omfang

2007:

Facaderenovering udskydes til 2008

Altaner undlades/udskydes til 2009

2008:

Bagtrapper udskydes til 2009

Ny post på 700.000 kr. til renovering af lyskasser